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Linjasaneerauksen hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman tarkoituksena on maaritella linjasaneerauksen tavoitteet,
sisaltd, laatutaso ja laajuus. Hankesuunnitelmassa vertaillaan eri korjausvaih-

toehtoja, seka niiden kustannuksia.

Hankesuunnitelmassa késitelldédn seuraavat osa-alueet, joiden korjaus- ja muutostarpeet selvitetdan

vesijohtojarjestelmat
viemarijarjestelmat
lammitysjarjestelmat
ilmanvaihtojarjestelmat
sahkdnousujohdot, yleiskaapelointi

N~ WNE

tele-, puhelin- ja antenniverkkojarjestelmat
toimenpiteiden edellyttamét rakennusteknilliset tyét hankkeessa
esitykset mahdollisista tarvittavista lisatutkimuksista

Hankesuunnitelmaan sisaltyy

Hankesuunnitelmaan siséltyy normaalisti seuraa-
vat toimenpiteet:

asukaskyselykaavakkeen laatimisen asukkaille
hankkeen alussa ja palautteen analysoimisen
taloyhtion mahdollisten muutostarpeiden selvitta-
minen

kiinteistokierroksen erityyppisissa asunnoissa,
seka kiinteiston kaikissa yhteisissa tiloissa hank-
keen alussa

sahko-, puhelin- ja antenniverkon korjauslaajuu-
den vaihtoehtojen selvittaminen

vesijohtojen ja vieméareiden, iimanvaihdon ja lam-
mitysverkoston korjausvaihtoehtojen selvittami-
nen

putkistojen ja johtojen reittivaihtoehdot ja tarvitta-
vien lisatutkimusten tarve

alustavan kustannusarvion ja kayttoikaarvion eri
korjausvaihtoehdot huomioiden
korjausvaihtoehdon tarkoituksenmukaisen arvioi-
misen

toteutussuunnittelun ja urakka-ajan aikataulun ar-
vioinnin

hankesuunnitelman esittelyn hallitukselle
hankesuunnitteluvaiheessa tarvittavat suunnitte-
lukokoukset

Hankesuunnitelman siséalto

Yleiset tiedot

Nykytilanne

Linjasaneerauksen hankesuunnittelun yhteen-
veto
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LVI-teknisten tdiden sisaltd
Sahkoteknisten toiden sisaltd
Tilakohtaiset toimenpiteet
Osakkaiden valinnat
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